

ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	EFFECTO	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento	fecha en que termina el tratamiento
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos economicos	Variación de precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual.	Mensuales / como indique el cronograma	Luego del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
2	Específico	Interno	Selección	Riesgos economicos	La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato.	2	3	6	Riesgo alto	La entidad contratante	Se requiere justificación del precio artificialmente bajo de tal modo que la entidad pueda evaluar el impacto de la materialización del riesgo de acuerdo a sus argumentos y se determine si es aceptable o no la propuesta.	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto	Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantía para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente, y la justificación del precio artificialmente bajo evaluado por la entidad	como indique el cronograma	En la presentación de las propuestas	Evaluación de la oferta
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Falta de experiencia o formación del contratista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejecución del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Amparo de calidad del servicio y la designación de supervisor idoneo	Permanente	Inicio del contrato	Terminación del contrato
5	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnológicos inadecuados)	Lesiones personales, fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Exigir medidas de seguridad diariamente	Todos los días	Inicio del contrato	Terminación del contrato
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico.	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	Permanente	Desde el perfeccionamiento del contrato	Finalización etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1	1	1	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Comités estructuradores y gerente de proyecto	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma	Planeación	Con el cierre del proceso
9	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas.	Afectación operacional	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
10	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato.No existe confianza en la información suministrada por el interventor.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina gestora	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General	Cuando se presente el evento	Dos días después de inicio del tratamiento